

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 601 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ - đợt 1**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 221a/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng- vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018;

Theo Quyết định số 69/QĐ-SKHHCN ngày 29/5/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Theo Quyết định số 70/QĐ-SKHHCN ngày 29/5/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ;

Xét báo cáo thẩm định số 109 /BC-SKHĐT ngày 04 / 6 /2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ - đợt 1;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 414/TTr-SKHHCN ngày 29/5/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát

triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ - đợt 1 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Phú Thiện, Đak Pơ, thành phố Pleiku và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh;
- Các đ/c PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT,CNXD,KTTH.

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Thành

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ - đợt 1**

(kèm theo Quyết định số 601 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	589.976	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 2 năm 2018	Trọn gói	40 ngày
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	81.412		Chỉ định thầu		Quý 2 năm 2018	Trọn gói	10 ngày
03	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	39.788		Chỉ định thầu		Quý 2 năm 2018	Trọn gói	30 ngày
04	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT)	31.803		Chỉ định thầu		Quý 2 năm 2018	Trọn gói	20 ngày
05	Rà phá bom mìn	94.650		Chỉ định thầu		Quý 2 năm 2018	Trọn gói	30 ngày
06	Thẩm định giá	80.000		Chỉ định thầu		Quý 2 năm 2018	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>917.629</b>						

*(Handwritten signature)*