

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 1066/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 26 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi - đợt 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 221a/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 24/8/2017 của Sở xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu vực thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai. Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 14/9/2018 của Sở xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (đợt 2) và tổng dự toán xây dựng công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu vực thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai - Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương);

Căn cứ Văn bản số 1827/UBND-KT ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020;

Xét báo cáo thẩm định số 201/BC-SKHĐT ngày 23/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi - đợt 2;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 133/TTr-SNNPTNT ngày 11/10/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi - đợt 2 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Phú Thiện, Đak Pơ, thành phố Pleiku và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận: *42*.

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh;
- Các đ/c PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT,CNXD,KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
[Signature]


Nguyễn Đức Hoàng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi - đợt 2

(Kèm theo Quyết định số 1066 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói xây dựng 02 Trung tâm giống vật nuôi: xã Ia Khoroi, huyện Chư Păh; Thị trấn Đak Pơ, Huyện Đak Pơ	8.309.800	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 4 năm 2018	Trọn gói	365 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Đợt 2)	297.166		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 4 năm 2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
03	Bảo hiểm xây dựng công trình (Đợt 2)	6.935		Chỉ định thầu		Quý 4 năm 2018	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
04	Thiết bị sản xuất giống thủy đặc sản công nghệ cao (Trung tâm Giống thủy sản)	1.750.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4 năm 2018	Trọn gói	60 ngày
05	Máy cắt cỏ liên hợp bao gồm: máy cày, máy cắt cỏ, thùng kéo.	1.320.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 1 năm 2019	Trọn gói	60 ngày
06	Cung cấp giống bò	3.960.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 1 năm 2019	Trọn gói	60 ngày

Handwritten mark



	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
07	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (đợt 2)	15.401	Ngân sách	Chỉ định thầu		Quý 4 năm 2018	Tròn gói	20 ngày
08	Tư vấn kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng	165.515	Trung ương và Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý 4 năm 2018	Tròn gói	60 ngày
09	Thẩm định giá	50.000		Chỉ định thầu		Quý 4 năm 2018	Tròn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		15.876.739						

Ghi chú: Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện và thanh toán theo tiến độ vốn bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.